

Nyhetsbrev 03/2020

25. mars 2020

Forsinket oppstart av AMK IKT prosjektet grunnet Corona-utbruddet

Corona-situasjonen medfører at det interregionale AMK IKT prosjektet forskyver oppstart av implementeringsfasen fra mai til august 2020. Alt helsepersonell inklusiv AMK-operatører er trukket tilbake fra prosjektet og prioriterer oppgavene i, og bemanningen av, AMK-sentralene.

Prosjektet har derfor en kraftig redusert bemanning. Det arbeides derfor nå med å re-planlegge implementeringsfasen, og avklare tekniske valg innen drift, sikkerhet, forvaltning, med mer.

Ved spørsmål i forhold til dette nyhetsbrevet, kontakt prosjektstyreleder eller informasjonsansvarlig.

Ansvarlig for informasjon i prosjektledelsen er Oddbjørn Hagen. Tel : 95251038 , Odhage@ous-hf.no

Prosjektstyreleder AMK IKT er Hanne Klausen. Tel : 91132092, hanne.klausen@helse-bergen.no