



Nyhetsbrev 03/2023

15. november 2023

Ytterligere forsinkelser for innføring av ny IKT-løsning for AMK

AMK IKT prosjektet har fått informasjon fra leverandør om at de trenger ytterligere tid for å ferdigstille avtalt funksjonalitet i fase 1. Prosjektledelsen støtter denne vurderingen. Prosjektstyret behandlet fremdriftsplan for prosjektet 26. oktober, og konkluderte da med at gjeldende plan må revideres. Prosjektledelsen fikk da i oppgave å jobbe videre med plan for resterende arbeid.

- Vi er lei oss for at det blir enda en utsettelse, og beklager ulempene dette har for alle involverte. Vi må nå benytte tiden til å sikre kvalitet på leveransene, sier prosjektledelsen ved Anita E. Sandvik og Oddbjørn Hagen. Dette arbeidet ferdigstilles senest desember 2023. Vi vil komme tilbake med ny informasjon.

Bakgrunn

Dagens IKT-løsninger i de akuttmedisinske kommunikasjonsentralene (AMK) begrenser muligheten til helhetlig arbeidsflyt på tvers av sentralene. For å imøtekomme behovet for en mer brukervennlig, effektiv, robust og fremtidsrettet løsning, gjennomføres det et interregionalt AMK IKT-prosjekt, som ledes av Helse Vest. Det er etablert mottaksprosjekter i hver av helseregionene for å ivareta innføring av de nye løsningene.

Nye AMK-løsninger vil blant annet bidra til at helsepersonell er bedre rustet til å besvare medisinske nødsamtaler (113) og gi råd når det er nødvendig. I tillegg vil AMK-sentralene kunne avlaste hverandre i større grad enn i dag.

Informasjonsansvarlig i prosjektledelsen er Oddbjørn Hagen: 95251038/ Odhage@ous-hf.no

Alle spørsmål i forhold til dette nyhetsbrevet rettes til informasjonsansvarlig.