



Nyhetsbrev 01/2024

16. februar 2024

Nye piloteringsdatoer for AMK Bergen og AMK Oslo

AMK IKT prosjektet og leverandør Locus Solutions AS har jobbet siden november 2023 med å revidere AMK IKT prosjektets fremdriftsplan, etter forsinkelser på leveranser fra Locus. AMK IKT prosjektet har sammen med helseregionene og leverandør utarbeidet detaljerte milepælsdatoer for leveranser av ny AMK IKT løsning. I tillegg har AMK IKT prosjektet, Norsk helsenett SF og helseregionene arbeidet med plan og gjennomføring av viktige kundeaktiviteter som opplæring, testing, implementering med mere er lagt inn i planen.

Det er planlagt oppstart med opplæring av instruktører og sluttbrukere i september, samt en demo av løsningen for AMK-miljøet i april/mai 2024.


Med bakgrunn i en bred gjennomgang av gjenstående aktiviteter mener AMK IKT prosjektet det er realistisk med pilotering av AMK Bergen 12. november 2024, og AMK Oslo 11. februar 2025.

Bakgrunn

Dagens IKT-løsninger i de akuttmedisinske kommunikasjonsentralene (AMK) begrenser muligheten til helhetlig arbeidsflyt på tvers av sentralene. For å imøtekomme behovet for en mer brukervennlig, effektiv, robust og fremtidsrettet løsning, gjennomføres det et interregionalt AMK IKT-prosjekt, som ledes av Helse Vest. Det er etablert mottaksprosjekter i hver av helseregionene for å ivareta innføring av de nye løsningene.

Nye AMK-løsninger vil blant annet bidra til at helsepersonell er bedre rustet til å besvare medisinske nødsamtaler (113) og gi råd når det er nødvendig. I tillegg vil AMK-sentralene kunne avlaste hverandre i større grad enn i dag.


LocusEmergency illustrasjoner




1 LocusEmergency, kartutsnitt med ekstern ressursliste (på høyre side).

Informasjonsansvarlig i prosjektledelsen er Oddbjørn Hagen: 95251038/ Odhage@ous-hf.no


Alle spørsmål i forhold til dette nyhetsbrevet rettes til informasjonsansvarlig.



2 LocusEmergency kontaktsenter, innkomne henvendelser (i midten), mine henvendelser (til høyre) og utalarmering til radio (til venstre). Liste over operatører (i midten, nederste del).



3 LocusEmergency kontaktsenter, "Mine henvendelser" (mer detaljert).



4 LocusEmergency, oppdrag med transport pr hendelse.

Informasjonsansvarlig i prosjektledelsen er Oddbjørn Hagen: 95251038/ Odhage@ous-hf.no
 Alle spørsmål i forhold til dette nyhetsbrevet rettes til informasjonsansvarlig.